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Anexo |l
Oficio No: IFEQROO.DCYS0.0326.19
" UNIDAD RESPONSABLE "FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 14 DE FEBRERO DEL 2019
DATOS GENERALES . .
NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
PERIODO DE LA COMISION DEL 12/FEB/2019 AL 12/FEB/2019

LUGAR DE LA COMISION MUNICIPIO DE BACALAR, Q.ROO

IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS $ 870.00

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDC LAS EMPRESAS CONTRATISTAS,
OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN ALTOS DE SEVILLA, MUNICIPIO DE BACALAR,

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y PERSONAL DE ESTE
IFEQROO, SE LLEVO A CABC EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS
QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO,
POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE ESTE
INSTITUTO SE REALIZO LA CUANTIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA
CON LA FINALIDAD DE TENER LOS DATOS REALES DE LOS CUALES SERAN PRESENTADOS
COMO SUSTENTO AL AREA CORRESPONDIENTE.

SE DETECTARON TRABAJOS QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS TECNICAS, COMO EN LA
APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PINTURA EN RAMPAS, CERRADURAS DE
PUERTAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 90%

OBRA ABANDONADA.
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ESCUELA TELESECUNDARIA DIEZ DE ENERO, EN ALTOS DE SEVILLA, MUNICIPIC DE
BACALAR.

EN FORMA COCRDINADA CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y PERSONAL DE ESTE IFEQROO,
SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON
EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO,
POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE ESTE
INSTITUTO SE REALIZO LA CUANTIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA
CON LA FINALIDAD DE TENER LOS DATOS REALES DE LOS CUALES SERAN PRESENTADOS
COMO SUSTENTO AL AREA CORRESPONDIENTE.

SE DETECTARON TRABAJOS QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS TECNICAS, COMO EN LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS, COLOCACION DE LAMPARAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 92%

OBRA ABANDONADA. O
LN

FIR SIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTC
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisién costeada por el sujeto obligado
Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Niumero de personas acompafantes
0

Importe ejercido por el total de acompanantes
0.00

Datos de la comisién

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P. Blanco

Pais de destino
México



Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

LOCALIDAD DE ALTOS DE SEVILLA DEL MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO

Motivo del encargo o comision

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2019-02-12

Fecha de regreso

2019-02-12

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00

Hospedaje

0.00

Viaticos comprobados

870.00

Viaticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

870.00

Recurso economico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisidon
870.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-02-14

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISION, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LLAS OBRAS SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE BACALAR.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN
RECORRIDQ DE VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN ALTOS DE SEVILLA, MUNICIPIO DE BACALAR.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y PERSONAL DE ESTE IFEQRQO, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA



OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO, POR INSTRUCCIONES DEL
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE ESTE INSTITUTO SE REALIZO LA CUANTIFICACION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA CON LA FINALIDAD DE TENER LOS DATOS REALES DE LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS COMO SUSTENTOQ AL AREA CORRESPONDIENTE.

SE DETECTARON TRABAJOS QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS TECNICAS, COMO EN LA APLICACION DE PINTURA EN
MUROS EXTERICRES, PINTURA EN RAMPAS, CERRADURAS DE PUERTAS.

PERSONAL LABORANDO EN GBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 90%

OBRA ABANDONADA.

ESCUELA TELESECUNDARIA DIEZ DE ENERQG, EN ALTCS DE SEVILLA, MUNICIPIO DE BACALAR.

EN FORMA COORDINADA CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y PERSONAL DE ESTE IFEQRQOQ, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESC DE RESCISION DE CONTRATO, POR INSTRUCCIONES DEL
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTC DE OBRA DE ESTE INSTITUTO SE REALIZO LA CUANTIFICACION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA CON LA FINALIDAD DE TENER LOS DATOS REALES DE LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS COMO SUSTENTO AL AREA CORRESPONDIENTE.

SE DETECTARON TRABAJOS QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS TECNICAS, COMO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS,
COLOCACION DE LAMPARAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 92%

OBRA ABANDONADA,
Contribuciones .

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARA
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la informacidn

Periodo de actualizacion
enero - marzo

Fecha de actualizacién de la informacién



2019-02-14

Fecha de validacién de la informacién
2019-02-14

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(
DIRECCION ADMINISTRATIVA

posee(n) la informacién

Importe total de la comision
870.00

(Nombre y firma)
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN E INFORME SON VERDADERDOS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPCNDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



Arq. Hugo Heriberto Gémez Martinez

Director de Control y Seguimiento de
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CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

T wbion  BNsTIUIO uewmemucrum FEsn:A EDUCATIVA
QUINTANA ROO Obra CHGRIUNIDASES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y
PASAJES: 155

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ, LABORO EN LA LOCALIDAD DE
ALTOS DE SEVILLA DEL MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO

EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019. - S

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA “BENITO JUAREZ”
C.C.T. 23DPRO2551 ZONA ESCOLAR Q04

ALTOS DE SEVILLAS, Q. ROQ

Aha W!Qna AL m ne. /”:)fl'n

NOMBRE Y FIRMA SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS

EN TIEMPO Y FORNIA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
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