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Oficio No.: IFEQROO/DOYE/1618/2025

INFORME DE LA COMISION
UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO 04/12/2025
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL COMISIONADO ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISION Del 26 al 28 de noviembre del 2025
LUGAR DE LA COMISION PUERTO MORELOS Y COZUMEL
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS $ 3,582.57

RECORRIDO DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN
AUTOBUS, HASTA LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS.

26 DE NOVIEMBRE DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS, ME TRASLADE HASTA LA SECUNDARIA TECNICA No.7 PRIMERO
DE JUNIO, DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTAN DESMANTELANDO LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO
E. DEL LADO FRONTAL, YA QUE DE DEBEN TRABAJAR CON LA ESTRUCTURA DE ESAS COLUMNAS Y DE
LAS TRABES. MIENTRAS TANTO, SE COLOCAN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA PRIMER AULA. SE

ACARREA LO NO NECESARIO FUERA DE LA OBRA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE SE OBSERVO
QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS ELECTRICOS, PISOS Y PINTURA INTERIOR DEL AULA. SE OBSERVA
QUE SE TRABAJA EN LA CANCELERIA Y HERRERIA. ME REUNI CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y PADRES
DE FAMILIA. PARA LLEVAR A CABO UNA MINUTA RESPECTO A CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE

EJECUTARAN CON UNAS ECONOMIAS RESULTANTES.

PERNOCTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS.

27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESDE LA CIUDAD DE PUERTO MORELOS ME TRASLADE AL EMBARCADERQ DE PLAYA DEL CARMEN HACIA LA
ISLA DE COZUMEL.

ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA VELIO VIVAS, DONDE ME REUNI CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, LA
SEFIPLAN,CONTRATISTA Y EL COMITE DE OBRA, PARA DAR FE Y FIRMAR AVANCE DE LOS AVANCES
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K‘JTIERMEDIOS DE LA QBRA. LOS AVANCES EL MOMENTO SON: COLOCACION DEL PISO DE LOSETA,
PLANADOS EN MUROS, ESCALERAS Y CALCRETOS. SE TRABAJA AL MOMENTO CON RELLENO PARA

COLADO DE PASILLO Y PISO BAJO ESCALERA.

POSTER['ORMEN'TE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS, DONDE IGUALMENTE ME REUNI
CON MIE:MBROS DEL COMITE Y SEFIPLAN, PARA REVISAR LOS AVANCES INTERMEDIOS DE LA OBRA. LOS
AVANCES AL DIA SON APLANADOS Y ELECTRICO, ASI COMO CONSTRUCCION DE BARANDAL, EN LA

PLANTA ALTA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, DONDE SE OBSERVA QUE YA SE TRABAJA EN EL ULTIMO
TRAMO DE LA BARDA, DE 102 ML APROXIMADAMENTE, Y EN TODOS LOS DEMAS TRAMOS, SE TRABAJA EN

APLANADOS Y PINTURAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE CONTINUA CON LA
FABRICACION DEL MURETE DE ACOMETIDA EN DOND SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE LA

SUBESTACION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, DONDE SE C ONTINUA
CON LOS TRABAJOS DE LA BASE DEL MEDIDOR Y UN PEQUENO MURETE DE ACOMETIDA. EN ESTE CASO,

EL RESOLUTIVO YA HA SIDO LIBERADO.

ME TRASLADE AL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE
REHABILITACION DE DIFERENTES EDIFICIOS DENTRO DEL PLANTEL. SE CONFORMO EL COMITE DE OBRA
Y SE LE REALIZO ENTREGA DE TODOS LOS DOCUMENTOS, ADEMAS DE UNA BREVE PLATICA DE LO QUE
SE REALIZARA. LA EMPRESA INICIO CON LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZANTE EN LA LOSA DE AZOTEA

DEL EDIFICIO A.

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS, ME TRASLADE A LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL,
DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CANCELERIA Y PINTURA EN
LAS AREAS EXTERIORES Y SE CONSTRUYEN LAS BASES PARA CLIMAS EN LA PARTE POSTERIOR DEL

PLANTEL.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA PRIMERO DE JUNIO, DONDE SE OBSERVA QUE YA SE
ESTA DEMOLIENDO EL RECUBRIMIENTO DANADO DE LAS COLUMNAS DE LA PARTE POSTERIOR DEL
EDIFICIO D. SE INFORMO AL CONTRATISTA EL METODO A SEGUIR PARA ELBORAR EL REFUERZO DE LAS

COLUMNAS. CON VARILLA NUMERO 5 Y NUMERO 3.

ME TRASLADO AL EMBARCADERO HACIA PLAYA DEL CARMEN, DE PLAYA DEL CARMEN HACIA PUERTO
MORELOS, DONDE PERNOCTO.

28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

IDAD DE PUERTO MORELOS, ME TRASLADE HASTA LA SECUNDARIA TECNICA 7 PRIMERO DE
QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE RECUBRIMIENTO Y

REFUERZO CON VARILLA NUEVA EN LAS COLUMNAS DE LA PARTE POSTERIOR. ESTOS TRABAJOS
CONTINUARAN DURANTE EL RESTO DEL FIN DE SEMANA, YA QUE LA COLUMNA COLADA NECESITA SER

CURADA DURANTE 7 DIAS SEGUIDOS CON ASPERSOR DE MANO.

EN LA LOCAL
JUNIO, DONDE SE OBSERVO
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POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE SE onsu;m
QUE SE ESTA LIMPIANDO EL AREA DE LA PLAZA CIVICA PARA QUE DURANTE EL FIN DE SEMANA 5{4
PINTADA CON PINTURA SEGUN DISENO DE CANCHA. SE INFORMA AL COMITE DE LOS TRABAJOS QUE SE
REALIZARAN.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL

FIRMA DEL COMISIONADO

'Pf e %o MuNLE 2
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS FATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS. ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS

CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y
PASA JES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPERNO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NUM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/1618/2025 FOLIO: 0808

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: PUERTO MORELOS, PUERTO MORELOS

LOS DIAS: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025
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POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

DS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
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EL COMISIONADO CUMPLIO CON L
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN

ARQ. TANIA ¥
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POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIGNADO CUMPLIO CON LOSFRABAJOS ENCOMENDADQS EN ‘
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TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION
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e S EJNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: PUERTO MORELOS,PUERTO MORELOS
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LOS DIAS: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025
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POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
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