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Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1742.26. 
MINISTRACIÓN No. 0172 

              

  
 

INFORME DE LA COMISIÓN   
         

  
UNIDAD RESPONSABLE 

 
FECHA DE 

ELABORACIÓN   

  DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO  15-10-26   
         
  DATOS GENERALES   

+++  NOMBRE DEL COMISIONADO ING. JOEL MEX HERRERA     

  CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA     

  
ADSCRIPCIÓN DEL 
COMISIONADO 

DIRECCION DE OBRAS Y 
EQUIPAMIENTO     

  PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 07/10/2026 AL 08/10/2026     

  LUGAR DE LA COMISIÓN MUNICIPIOS DE BACALAR      

  
IMPORTE DE VIÁTICOS 
OTORGADOS $1,407.72     

              
         

 
 

07 DE OCTUBRE DEL 2026 
 
EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2026, SIENDO LAS 7:00AM SALIMOS DE LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 1 HORA 15 MINUTOS, AL LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE EL CEDRALITO, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA 
DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL: 
 
TELESECUNDARIA IGNACIO HERRERA LOPEZ 
LOCALIDAD: REFORMA. 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. SE 
REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYO EL COLADO DEL 
PISO DE LA CANCHA Y ANDADOR, SE COLOCARON LAS ESTRUCTURA PARA LA CANASTA, 
HAY UN ATRAZO DE OBRA DEL 10.63%, MANO DE OBRA: NO HAY GENTE TRABAJANDO.  
MATERIALES: SE OBSERVA POLVO, GRAVA, MALLA ELECTROSOLDADA. MAQUINARIA: 
PLATAFORMA AEREA TELESCOPICA. 
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL: 
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TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC 
LOCALIDAD: EL CEDRALITO 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. SE 
REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYO EL COLADO DE LAS 
ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO, SE REALIZA EL RELLENO PRODUCTO DE 
EXCAVACION. EL SABADO INICIARIAN CON EL COLADO DE COLUMNAS. HAY UN ATRAZO 
DE OBRA DEL 11.86%. 
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL: 
  
 
TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON 
LOCALIDAD: SAN ISIDRO LA LAGUNA. 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. SE 
REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYO EL COLADO DE LAS 
ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO, SE REALIZA EL RELLENO PRODUCTO DE 
EXCAVACION. EL SABADO INICIARIAN CON EL COLADO DE COLUMNAS. HAY UN ATRAZO 
DE OBRA DEL 13.97%. 
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS, UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, 
NOS DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS 
TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 1 HORA 54 MINUTOS 
APROXIMADAMENTE. 
 
 
08 DE OCTUBRE DEL 2026 
 
EL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2026, SIENDO LAS 7:00AM SALIMOS DE LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 1 HORA 15 MINUTOS, AL LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE EL CEDRALITO, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA 
DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL: 
 
TELESECUNDARIA IGNACIO HERRERA LOPEZ 
LOCALIDAD: REFORMA. 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. SE 
REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: NO HAY GENTE TRABAJANDO.  
MATERIALES: SE OBSERVA POLVO, GRAVA, MALLA ELECTROSOLDADA. MAQUINARIA: 
PLATAFORMA AEREA TELESCOPICA. 
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SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL: 
 
TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC 
LOCALIDAD: EL CEDRALITO 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. SE 
REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE REALIZA EL RELLENO 
PRODUCTO DE EXCAVACION. EL SABADO INICIARIAN CON EL COLADO DE COLUMNAS.  
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL: 
  
TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON 
LOCALIDAD: SAN ISIDRO LA LAGUNA. 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. SE 
REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE REALIZA EL RELLENO 
PRODUCTO DE EXCAVACION. EL SABADO INICIARIAN CON EL COLADO DE COLUMNAS 
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS, UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, 
NOS DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS 
TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 1 HORA 54 MINUTOS 
APROXIMADAMENTE. 
 

         

  

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL COMISIONADO   

  
ING. JOEL MEX HERRERA 
SUPERVISOR DE OBRA    

     

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA 
QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE 
GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y 
PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 


