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INFORME DE LA COMISION
UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO 05 DE OCTUBRE DEL 2026
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL COMISIONADO Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

PERIODO DE LA COMISION DEL 02 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2026

FELIPE CARRILLO PUERTO- JOSE MARIA
MORELOS

LUGAR DE LA COMISION

$ 82117
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS

EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2026
REPORTE DE SUPERVISION.

(260196) Raquel Dzib Cicero de localidad de Santa Gertrudis Municipio de José maria Morelos. Se realizo
visita de obra en la cual se observd que se encuentran en el colado de dados, se observo gue no se esta
utilizando vibrador, que el concreto es realiza a mano y con revolvedora y que no se estan realizando las
pruebas de concreto, se indico la correccién de esos detalles, asi como ponerles los contravientos en las
puntas de los aceros de columnas. Se pidi6 que al rellenar las areas de zapatas es necesario hacerlo por
capas y al final se debera de cortar y retirar la placa de piso de concreto ya que se socavo y después terminar
de rellenar y compactar.(nota. No se recabo sello no habia quien selle en la localidad).
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(260198) T.V. Juan José Arreola de la localidad de San Francisco Ake Municipio de Felipe Carrillo Puerto. DEL
02 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2026, POR CONCEPTO DE RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL
PROGRAMA FAFEF 2026.

T.V. BENJAMIN SABIDO ROSADO, EL NARANJAL JOSE MARIA MORELOS, Se visito el plantel para atender una solicitud de
domo por parte de padres de familia, se realizé el levantamiento correspondiente nos atendié el director de plantel y padre de
familia.

TELESECUNDARIA JUAN BAUTISTA VEGA, CHUN YAH, FELIPE CARRILLO PUERTO. Se visito la obra para la supervision, se
observé que falta pintura de cancha, colocacién de lona, tensores, terminacion de estructura de porterias y tableros, pintura de
columnas, y limpieza general, se pidié que debera de presentar la tabla a la brevedad y continuar con los tramites para cierre.
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENT, -/" EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, AS| COMO LA DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS
REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR IfOS PR ESTADO RES/DE SERVIGIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS




