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Oficio No: IFEQROO.DCYS0.3423.18

 INFORMEDELA COMISION

s e UNIDAD'RESPONSABLE oot et :FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

10 DE DICIEMBRE DEL 2018

B T T DATOS GENERALES . .
NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE ngg’;gk\( SEGUIMIENTO

PERIODO DE LA COMISION DEL 4/DIC/2018 AL 6/DIC/2018

LUGAR DE LA COMISION MUNICIPIOS DEFELIPE CARRILLO PUERTO
Y TULUM, Q.RCO

' $ 4,610.00

IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTA,
OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. PRIMARIA JAVIER ROJO GOMEZ, EN LUIS ECHEVERRIA ALVARES. OTHON. P. BLANCO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y
OPERANDO EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS CONTRATADOS, POR LO
QUE SE SOLICITO A LA SUPERVISORA DE OBRAS DE ESTA IFEQROO SE INSTRUYA AL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, TRAMITE EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS Y SE PROCEDA A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, ASI COMO LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS CORRESPONDIENTE,

AVANCE FiSICO: 100%

ESC. PRIMARIA CARLOS MARX, EN ALLENDE, OTHON P. BLANCO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDOQ LO SIGUIENTE: :
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LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITO AL
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO COORDINARSE CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA PARA QUE SE REALICE EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION YA QUE LA
DIRECTORA DEL PLANTEL NO PRESENTA INCONFORMIDAD ALGUNA.

AVANCE FiSICO: 100%

ESC. PREESCOLAR 30 DE ABRIL, EN PETCACAB, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO CORRESPONDEN AL PORTICO DEL
ACCESO A LA ESCUELA, OBSERVANDO QUE CUENTAN CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA
TERMINAR LOS TRABAJOS, ASI MISMO SE LE SOLICITO AL SUPERINTENDENTE DE LA
EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO
PRESENTAR ATRASOS EN UN FUTURO Y ASi CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

= 2 OFICIALES ALBANILES
= 1 AYUDANTE DE ALBARNIL

AVANCE FiSICO: 90%

ESC. PRIMARIA SAMNA., EN PETCACAB, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA BARDA CON REJA CERO SE ENCUENTRA
TERMINADA, QUEDANDO PENDIENTE POR COLOCAR EL PORTON DE ACCESO, ASI MISMO EL
MURO DE BLOCK SE LE ESTA TRABAJANDO EN EL HABILITADO DE ACERO PARA LA CADENA
DE CERRAMIENTO.

POR EL TIEMPO DE TERMINO DE OBRA SE LE SOLICITO A ALA EMPRESA CONTRATISTA
INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL
PROGRAMA ESTABLECIDO O EN SU CASO INICIAR CON LOS TRAMITES
CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACION DE TIEMPO DEBIDAMENTE SUSTENTADO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

= 2 OFICIALES ALBANILES
= 2 AYUDANTES DE ALBANIL

AVANCE FiSICO: 80%
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ESC. PRIMARIA INDIGENA GASPAR A. XIU, EN CHUN ON, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROC, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE' ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE HACER EL RECORRIDO DE OBRA EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA EL ING. CARLOS MOJICA, SE COMPROMETIO A CONTINUAR CON LOS
TRABAJOS EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO, POR LO QUE SE SOLICITO AL
SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, ASI
COMO REALIZAR EL CONVENIO QUE JUSTIFIQUE LOS ATRASOS PRESENTADOS YA QUE
CONSIDERO QUE NO TERMINARAN EN EL PLAZO EESTABLECIDO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

4 OFICIALES ALBANILES

4 AYUDANTES DE ALBANIL

1 OFICIAL ELECTRICO

1 AYUDANTE DE ELECTRICO

AVANCE FiSICO: 70%

ESC. PREESCOLAR SIMON BOLIVAR, EN FRANCISCO UH MAY, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE APRECIAR EN LAS IMAGENES LA LOSA YA FUE COLADA EN ESPERA DEL
FRAGUADO, Y OBSERVANDC QUE EXISTE POCO PERSONAL EN LA OBRA SE SOLICITO
INCRENMENTARAN LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL
CONTRATO ESTABA POR VENCER; ASi MISMO SE LE RECOMENDO AL SUPERVISOR DE ESTA
IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES COMO INDICA LA NORMATIVIDAD
APLICABLE.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

= 2 OFICIALES AL BANILES
= 2 AYUDANTES DE ALBANIL

AVANCE FisICO: 92%

ESC. SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, EN FRANCISCO UH MAY, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SON APLANADOS EN MUROS Y PLAFON
E INSTALACIONES ELECTRICAS; DERIVADO A QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTA POR VENCER; SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA
IFEQROO REALIZAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO, CON
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LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y ASI NO TENER
OBSERVACIONES EN UN FUTURO, ASI MISMO SE SOLICITO APLICAR LAS SANCIONES EN
CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

* 6 OFICIALES ALBANILES, 5 AYUDANTES DE ALBANIL, 1 OFICIAL ELECTRICO Y 1
AYUDANTE ELECTRICO.

AVANCE FiSICO: 92%

ESC. SECUNDARIA RICARDO ROMERQ CRUZ, EN SAN SILVERIO, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE [FEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA,
SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA DIRECTORA DEL PLANTEL EXTERNO SU INCONFORMIDAD DEBIDO A QUE LA OBRA SE
ENCUENTRA ABANDONADA DESDE EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE ANO Y LOS
TRABAJOS REALIZADOS NO FUERON CONCLUIDOS YA QUE SE HAN PRESENTADO
APAGONES Y SE HAN DANADOS ALGUNCS EQUIPOS.

POR LO ANTERIOR SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE AL
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE CONCILIEN ESTA SITUACION Y SE
PUEDAN CONTINUAR CON LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA PROGRAMADA YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 85%

ESC. SECUNDARIA MANUEL VAZQUEZ GIL , EN SAN RAMON, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA,
SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES EL MURO DE BLOCK A LA FECHA SE LE ESTABAN
HABILITANDO LAS CIMBRAS DE CASTILLOS Y CADENAS PARA RECIBIR EL COLADO DE

CONCRETO, ASi COMO LA CONSTRUCCION DEL LA CIMENTACION PARA LA COLOCACGION DE
LA MALLA REJA CERO.

SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE AL ENCARGADO DE LA
EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO A FIN DE
CUMPLIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

= 3 OFICIALES ALBANILES Y 2 AYUDANTES DE ALBANIL

AVANCE FiSICO: 75%
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ESC. PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO ., EN TUZIK, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO
EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITO AL
SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO AGILIZAR LOS TRAMITES DE LA ENTREGA RECEPCION DE
LOS TRABAJOS Y LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO YA FENECIO.

AVANCE FiSICO: 100%

ESC. PREESCOLAR ZACIL KA'ANSAJ, EN FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS REALIZADOS PRESENTAN DEFICIENCIAS TECNICAS COMO SE PUEDE
OBSERVAR EN LAS IMAGENES, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE
IFEQROO CONTACTAR AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONCILIAR
SOBRE LO OBSERVADO PARA QUE SE CORRIJA Y TERMINE A LA BREVEDAD POSIBLE.
COMENTA EL DIRECTOR DEL PLANTEL QUE NO FUERON TERMINADOS LOS TRABAJOS
CONTRATADOS YA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ABANDONO LA OBRA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO CONSIDERADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY
AVANCE FiSICO: 96%

ESC. PREESCOLAR KI'MACILAL, EN FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE
IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS
QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS IMAGENES EN LOS BANOS NO COLOCARON UN MURO
DIVISORIO, FUGAS DE AGUA EN MINGITORIOS, WC EN MALAS CONDICIONES Y EL BANO
NUEVO NO ESTA TERMINADA LA INSTALACION HIDRAULICA.

POR LO QUE LA MAESTRA QUE NOS ACOMPANO AL RECORRIDO ESTA INCONFORME CON
EL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ABANDONO
LOS TRABAJOS.

SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO CONTACTE Y CONCILIE CON
LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE CORRIJA LAS DEFICIENCIAS TECNICAS Y TERMINE
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 98% (
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ESC. PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE, EN X-YATIL, F. C. P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA
ESCUELA, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA OBSERVANDO
LO SIGUIENTE: : :

EL SUBDIRECTOR DEL PLANTEL EXPRESA SU INCONFORMIDAD ANTE EL
PROGRAMA ESCUELAS AL 100 YA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA TIENE
ABANDONADO LOS TRABAJOS E INCONCLUSOS COMO SE OBSERVA EN LAS
IMAGENES Y SE CONSTATO EL MAL OLOR'QUE EMANA EN LOS BARNOS, SE LE
SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONCILIE A LA BREVEDAD CON EL
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA QUE SE CONTINUE CON LOS
TRABAJOS Y LOS TERMINE TAL Y COMO ESTA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
YA FENECIO. S

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY
AVANCE FiSICO: 50%

ESC. SECUNDARIA ANSELMO TAMAY, EN X-YATIL, F. C. P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA,
SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EL DIRECTOR DEL PLANTEL EXPRESA SU . INCONFORMIDAD ANTE LA EMPRESA
CONTRATISTA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN ABANDONADOS E INCONCLUSOS LOS
TRABAJOS COMC SE OBSERVA EN LAS IMAGENES, POR LO QUE SE SOLICITO AL
SUPERVISOR DE ESTA IFEQROC CONTACTE Y CONCILIE A LA BREVEDAD CON EL
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA QUE SE CONTINUE CON LOS
TRABAJOS Y LOS TERMINE TAL Y COMO ESTA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

NO SE gMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO PAR.A- LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA
FENECIOQ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY
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DECLARO BAJO PRCTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE’-OTS{iATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SOM VERDADEROS, ASi COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISGALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROOQ.

AVANCE FiSICO: 86%




RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisién costeada por el sujeto obligado
Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Nacional

Nimero de personas acompaiantes
0

Importe ejercido por el total de acompafnantes
0.00

Datos de la comisién

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P, Blanco

Pais de destino
México



Estado de deétino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y TULUM

Motivo del encargo o comision

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2018-12-04

Fecha de regreso

2018-12-06

Datos de la partida
Viaticos comprobados
3680.84

Viaticos sin comprobar
929.16

Importe ejercido por partida
3680.84

Recurso econdmico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisién
3680.84

Importe total no erogado
929.16

Fecha de entrega del informe
2018-12-11

Reportes

Actividades realizadas ,

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISION', EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTOQ Y TULUM,
RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS
CONTRATISTA, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. PRIMARIA JAVIER ROJO GOMEZ, EN LUIS ECHEVERRIA ALVARES, OTHON. P. BLANCO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO EN Sf \
TOTALIDAD DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS CONTRATADOS, POR LO QUE SE SOLICITO A LA SUPERVISORA DE OBRAS
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DE ESTA IFEQROD SE INSTRUYA AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, TRAMITE EL FINIQUITO DE LOS

TRABAJOS Y SE PROCEDA A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, ASi COMO LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS
CORRESPONDIENTE.

AVANCE FiSICO: 100%

ESC. PRIMARIA CARLOS MARX, EN ALLENDE, OTHON P. BLANCO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIF]CACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE
IFEQROO COORDINARSE CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE SE REALICE EL ACTO DE
ENTREGA RECEPCION YA QUE LA DIRECTORA DEL PLANTEL NO PRESENTA INCONFORMIDAD ALGUNA.

AVANCE FiSICO: 100%

ESC. PREESCOLAR 30 DE ABRIL, EN PETCACAB, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO CORRESPONDEN AL PORTICO DEL ACCESO A LA ESCUELA,
OBSERVANDO QUE CUENTAN CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA TERMINAR LOS TRABAJOS, ASi MISMO SE LE
SOLICITO AL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA

FINALIDAD DE NO PRESENTAR ATRASOS EN UN FUTURO Y ASI CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

02 OFICIALES ALBANILES
01 AYUDANTE DE ALBANIL

AVANCE FiSICO: 90%

ESC. PRIMARIA SAMNA, EN PETCACAB, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA BARDA CON REJA CERO SE ENCUENTRA TERMINADA, QUEDANDO PENDIENTE
POR COLOCAR EL PORTON DE ACCESO, ASi MISMO EL MURO DE BLOCK SE LE ESTA TRABAJANDO EN EL HABILITADO
DE ACERO PARA LA CADENA DE CERRAMIENTO.

POR EL TIEMPO DE TERMINO DE OBRA SE LE SOLICITO A ALA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE
TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO O EN SU CASO INICIAR CON LOS TRAMITES
CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACION DE TIEMPO DEBIDAMENTE SUSTENTADO.



PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

[12 OFICIALES ALBANILES
02 AYUDANTES DE ALBANIL

AVANCE FISICO: 80%

ESC. PRIMARIA INDIGENA GASPAR A. XIU, EN CHUN ON, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE HACER EL RECORRIDO DE OBRA EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EL ING. CARLOS
MOJICA, SE COMPROMETIO A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EL DiA 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO, POR LO
QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, ASi COMO

REALIZAR EL CONVENIO QUE JUSTIFIQUE LOS ATRASOS PRESENTADOS YA QUE CONSIDERO QUE NO TERMINARAN EN
EL PLAZO ESTABLECIDO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

04 OFICIALES ALBANILES

04 AYUDANTES DE ALBANIL
01 OFICIAL ELECTRICO

01 AYUDANTE DE ELECTRICO

AVANCE FiSICO: 70%
ESC. PREESCOLAR SIMON BOLIVAR, EN FRANCISCO UH MAY, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE APRECIAR EN LAS IMAGENES LA LOSA YA FUE COLADA EN ESPERA DEL FRAGUADO, Y OBSERVANDO
QUE EXISTE POCO PERSONAL EN LA OBRA SE SOLICITO INCREMENTARAN LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA
DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO ESTABA POR VENCER; ASi MISMO SE LE RECOMENDO AL SUPERVISOR DE ESTA
IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES COMO INDICA LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

02 OFICIALES ALBANILES
[12 AYUDANTES DE ALBANIL

AVANCE FiSICO: 92%
ESC. SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, EN FRANCISCO UH MAY, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE: ' \

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SON APLANADOS EN MUROS Y PLAFON E INSTALACIONEKS\\ \ =
S
; >
XN\

{



ELECTRICAS; DERIVADO A QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTA POR VENCER,
SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO REALIZAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE
SUSTENTADO, CON

LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y ASi NO TENER OBSERVACIONES EN UN FUTURO, ASI
MISMO SE SOLICITO APLICAR LAS SANCIONES EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

0 6 OFICIALES ALBANILES, 5 AYUDANTES DE ALBARNIL, 1 OFICIAL ELECTRICO Y 1 AYUDANTE ELECTRICO.
AVANCE FiSICO: 92%

ESC. SECUNDARIA RICARDO ROMERO CRUZ, EN SAN SILVERIO, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA,
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA DIRECTORA DEL PLANTEL EXTERNO SU INCONFORMIDAD DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ABANDONADA
DESDE EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE ANO Y LOS TRABAJOS REALIZADOS NO FUERON CONCLUIDOS YA QUE
SE HAN PRESENTADO APAGONES Y SE HAN DANADOS ALGUNOS EQUIPOS.

POR LO ANTERIOR SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA PARA QUE CONCILIEN ESTA SITUACION Y SE PUEDAN CONTINUAR CON LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA
PROGRAMADA YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FisSICO: 85%

ESC. SECUNDARIA MANUEL VAZQUEZ GIL , EN SAN RAMON, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA,
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES EL MURO DE BLOCK A LA FECHA SE LE ESTABAN HABILITANDO LAS CIMBRAS
DE CASTILLOS Y CADENAS PARA RECIBIR EL COLADO DE CONCRETO, ASi COMO LA CONSTRUCCION DEL LA
CIMENTACION PARA LA COLOCACION DE LA MALLA REJA CERO.

SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE AL ENCARGADO DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA
QUE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
0 3 OFICIALES ALBANILES Y 2 AYUDANTES DE ALBANIL

AVANCE FiSICO: 75%
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ESC. PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO , EN TUZIK, F.C.P. /



EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION
FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA
IFEQROO AGILIZAR LOS TRAMITES DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO YA FENECIO.

AVANCE FISICO: 100%
ESC. PREESCOLAR ZACIL KA'ANSAJ, EN FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIONM FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS REALIZADOS PRESENTAN DEFICIENCIAS TECNICAS COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS IMAGENES, POR
LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTAR AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA Y CONCILIAR SOBRE LO OBSERVADO PARA QUE SE CC‘!RRIJA Y TERMINE A LA BREVEDAD POSIBLE.
COMENTA EL DIRECTOR DEL PLANTEL QUE NO FUERON TERMINADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS YA QUE LA
EMPRESA CONTRATISTA ABANDONO LA OBRA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZC CONSIDERADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 96%
ESC. PREESCOLAR KI'MACILAL, EN FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAjOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA,
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS IMAGENES EN LOS BANOS NO COLOCARON UN MURO DIVISORIO, FUGAS DE AGUA
EN MINGITORIOS, WC EN MALAS CONDICIONES Y EL BANO NUEVO NO ESTA TERMINADA LA INSTALACION HIDRAULICA.

POR LO QUE LA MAESTRA QUE NOS ACOMPANO AL RECORRIDO ESTA INCONFORME CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL
100 DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ABANDONO LOS TRABAJOS.

SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO CONTACTE Y CONCILIE CON LA EMPRESA CONTRATISTA
PARA QUE CORRIJA LAS DEFICIENCIAS TECNICAS Y TERMINE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY
AVANCE FiSICO: 98%
ESC. PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE, EN X-YATIL, F. C. P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA,
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EL SUBDIRECTOR DEL PLANTEL EXPRESA SU INCONFORMIDAD ANTE EL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 Y. QUE'LA
EMPRESA CONTRATISTA TIENE ABANDONADO LOS TRABAJOS E INCONCLUSOS COMO SE OBSERVA EN LA IMAGENES Y

)



SE CONSTATO EL MAL OLOR QUE EMANA EN LOS BANOS, SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONCILIE
A LA BREVEDAD CON EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA QUE SE CONTINUE CON LOS TRABAJOS Y
LOS TERMINE TAL Y COMO ESTA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 50%
ESC. SECUNDARIA ANSELMO TAMAY, EN X-YATIL, F. C. P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, SE LLEVO A CABO EL

RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA,
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EL DIRECTOR DEL PLANTEL EXPRESA SU INCONFORMIDAD ANTE LA EMPRESA CONTRATISTA DEBIDO A QUE SE
ENCUENTRAN ABANDONADOS E INCONCLUSOS LOS TRABAJOS COMO SE OBSERVA EN LAS IMAGENES, POR LO QUE SE
SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE Y CONCILIE A LA BREVEDAD CON EL RESPONSABLE DE LA
EMPRESA CONTRATISTA, PARA QUE SE CONTINUE CON LOS TRABAJOS Y LOS TERMINE TAL Y COMO ESTA EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 86%
Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARA
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la informacién

Periodo de actualizacion
octubre - diciembre

Fecha de actualizacién de la informacién
2018-12-11

Fecha de validacion de la informacién
2018 12-11
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,



Arg. Hugo Herberto Gémez Martinez
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